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Sissejuhatus 
 

Üldlevinud on teadmine, et Eestis on turbaga kaetud pea neljandik (22,3%) maismaast. Samas on 

tänaseks sellest suurest alast soodena, st. aladena, kus on üle 0,3 m turvast ning seda tekib ka 

praegusel ajal juurde, säilinud vaid osa. Üle-eelmisel sajandil alanud ja eelmisel sajandil hoogustunud 

kuivenduse tõttu on puis- ja lagesoode pindala vähenenud kordades, kattes Eestimaa Looduse Fondi 

poolt 2013. a lõpetatud soode inventuuri andmetel maismaa pindalast ligikaudu 5,5%. 

Sood kuuluvad Eesti loodusmälestiste hulka, "mis võivad püsida aastatuhandeid, kuid võivad ka 

looduskatastroofis mõne hetkega hävida. Muutumine on nende loomuses, kuid see toimub tavaliselt 

sellisel ajaskaalal, mida inimene kui lühiajaline olevus ei arvesta, ja seetõttu võib neid pidada 

„igavesteks“. Kuna loodusmälestised näisid inimestele igikestvana, siis ei osatud kaua aega mõista 

nende kaitse vajadust. Ometi võib inimene oma tehniliste vahenditega loodust tugevasti muuta /---/ 

ja nii kahandada loodusmälestiste väärtust või muuta selle hoopis olematuks“ (V. Masing 1997). 

Eestimaa Looduse Fondi sihiks on aidata kaasa soode säilimisele ja vajadusel kuivendusest rikutud 

osade taastamisele. Seda eelkõige olemasolevatel looduskaitsealadel - seal, kus soode kaitsmine ja 

taastamine on seatud kaitseala kaitse-eesmärgiks. Tulenevalt looduskaitsealade piiridest või 

maaomandist, arvestatakse veerežiimi taastamisel ja raiete korraldamisel sellega, et taastamise 

mõju ei ulatuks nt majandusmetsadeni ega eramaadele. Nii jäetakse kaitsealade piirikraavid avatuks 

ja väljaspool kaitseala veetase ei muutu ega taastu ka sood. 

Soodel on oluline roll üle-euroopalises looduskaitsevõrgustikus Natura 2000, kus eriti väärtuslike 

elupaikadena on nimetatud looduslikus seisundis raba, siirdesoo- ja rabametsi. Kuna neid haruldasi 

kooslusi Eestis veel leidub, on meil võimalus ja vastutus soid hoida. Kuivõrd osa kaitsealuseid soid on 

märkimisväärsete kuivendusmõjudega, on seda protsessi võimalik tagasi pöörata veerežiimi 

taastamise teel, soodustades nii looduslike sookoosluste taastumist ja toimimist. Esimesed tööd on 

tehtud juba nt Soomaal, Endla soostikus, Nigulas, Lahemaal jm. Kogemusi omandatakse Rootsis, 

Soomes ja Lätis, kus taastamistööd on väldanud juba mitmeid aastakümneid ning ajaga on selgeks 

saanud, millised meetodid ennast õigustavad. 

Soosaare soo taastamistöid tehakse projekti „Soode kaitse ja taastamine“ raames (ingl. k 

Conservation and Restoration of Mire Habitats – LIFE Mires Estonia); projekti nr LIFE14 

NAT/EE/000126. Projekti rahastavad Euroopa Komisjoni LIFE-programm ja 

Keskkonnainvesteeringute Keskus; projekti kestus on 2015-2020. Projekti jooksul taastatakse Sirtsi, 

Tudu, Laukasoo, Feodorisoo, Ohepalu ja Soosaare soostikes kokku ca 5800 ha soid, sh ligi 3300 ha 

Natura 2000 võrgustiku elupaiku. 

Projekt toimub partnerluses Eestimaa Looduse Fondi, Tartu Ülikooli, MTÜ Arheovisiooni, Riigimetsa 

Majandamise Keskuse (RMK) ja Keskkonnaametiga (KeA). RMK on projektaladel raiete läbiviija. 

Koostööd tehakse veel kohalike omavalitsuste, Keskkonnaministeeriumi, Põllumajandusametiga ja 

kõigi huvilistega. 
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Taastamisala kirjeldus 

Asukoht, staatus, infrastruktuur ja maaomand 

Soosaare projektiala pindalaga 96,1 ha asub Alam-Pedja looduskaitseala Soosaare sihtkaitsevööndis 
(joonis 1). Vastavalt kehtivale kaitse-eeskirjale on Soosaare sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk metsa- 

ja sookoosluste looduslikkuse taastamine ning kaitstavate liikide elupaikade kaitse. 

Joonis 1. Soosaare projektiala paiknemine Alam-Pedja looduskaitsealal. 

Taastamisalale ei jää ühtegi maaparandussüsteemide registris olevat objekti (joonis 2). 
Taastamisalaga piirneb nurkapidi ainult äärmises idaosas LIIVASAARE(TTP-326) objekt (kood 
2103000010090). Lähedalt olevatest objektidest on kõige olulisemaks riikliku tähtsusega eesvool 

Nõmavere peakraav (2103460020000), mis on kogu taastamisalalt väljuva vee suublaks. 

Infrastruktuurist jääb taastamisalale kunagine turbatootmisala väljaveotee, mis on tänaseks 
kasutusest väljas ning võsastunud. Nõmavere peakraavi ületamiseks on hetkel ca 40 cm laiune 

raudbetoonist purre.  

Projektiala paikneb tervenisti RMK poolt hallataval riigimaal (32801:002:0034). Taastamisalaga 

piirnevad ka eramaad, mis asuvad peamiselt ala kirdeosas (joonised 2 ja 5). 
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Joonis 2. Maaparandussüsteemide (pruunid alad), eesvoolude (tumesinised ja punased) ja 
katastriüksuste paiknemine Soosaare taastamisala ümber. Kuvatõmmis Maa-ameti kaardiserverist. 

Kuivendussüsteemid ja hüdroloogia 

Taastamisalalt on turvast võetud juba 20. sajandi alguse verstakaardi andmetel (joonis 3), 1935. 

aasta kaardi põhjal on turbavõtmine laienenud praktiliselt juba kogu projektialale. Kuni II 

maalimasõjani kaevati turvast rabanõlva ülemises, lagedas osas laiade kraavidena. Vee ära 

juhtimiseks kaevati tüüpiliselt ca 0,5 m laiune ja kuni 1 m sügavune kitsas kraav rabanõlvani, mida 

mööda vesi sai ära voolata.  

Joonis 3. Soosaare projektiala 1905. aasta verstakaardil. 
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1966. a pärit ortofotol (joonis 4) on näha juba freesturbaväljakuid, mida pole 1951. aasta kaardil. 

Samal ajal toimus edasi ka kraavimeetodil pätsturba võtmine. Freesturbaväljak rajati varasemate 

labidaturbaaukudega võrreldes tunduvalt kaugemalt raba keskosa poole, ulatudes esimeste 

laugasteni. Raba kuivendamiseks rajati uus kraavivõrk, mis ulatus otseselt väljakust küllalt kaugele 

raba poole. Nende kraavidega ühendati eraldi ka ümbritsevad laukad. 

Joonis 4. Soosaare projektiala 1966. a ortofotol. 

Projektiala turbaväljakud jäeti maha 1990ndatel ja Soosaare soo läks lahustükina Alam-Pedja 

looduskaitseala koosseisu 2007. aastal. Kokku on projektialal ja selle lähiümbruses kraave ca 54,8 

km; neist saab sulgeda kokku 34,3 km. 

Kuivendusvõrk vaadati üle 2016. aasta suvel ja sügisel. Kraavid, mis kulgevad valdava voolusuunaga 

(lõunast põhja) risti on tüüpiliselt ca 60-90% ulatuses täis kasvanud. Piki valdavat voolusuunda 

kulgevad kraavid on täis kasvanud vähemal määral. Kogu kuivendusvõrk avaldab siiski olulist 

negatiivset mõju säilinud sookooslustele, selle tõttu on metsastunud varem lagedad rabaosad ning 

mahalastud laugastest on kujunenud älved. Freesturbaväljakutest on halvemas seisus läänepoolne 

osa, kus sügava veetaseme tõttu on 25 aasta jooksul taastaimestunud ainult ca 20-30% pindalast.  

Kogu kraavivõrk projektialal ja selle ümbruses on näidatud joonisel 5, selle tõttu kujunenud 

hüdroloogiline situatsioon on kujutatud joonisel 6. Üldise voolusuunaga risti olevad kraavid lõikavad 

nende „taha“ jäävad soo-osad ära kõrgemalt raba pealt valguvast veest ning juhivad selle kiiresti 

mööda piirdekraave Nõmavere peakraavi. Lisaks kiirendavad kraavid oluliselt vee väljavoolu 

projektialalt ning omavad ka otsest kuivendavat efekti ca 20 m laiusel alal kraavi servadest. Viimane 

on tähtis ennekõike endiste turbaaukude ümbruses, kus selle mõjul on turbasamblad aukude 

vahelisel kõrgemal alal praktiliselt hävinud. Turbaaukude põhjad on samas hästi taastaimestunud. 
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Joonis 5. Soosaare projektialal ja selle ümbruses olevad kraavid. 

Joonis 6. Soosaare projektiala hüdroloogiliste voolukanalite võrgustik enne kraavide sulgemist. Mida 

kõrgem on voolukanali järk, seda suuremalt alalt kogunev vesi sealt läbi voolab. 
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Elupaigatüübid 
Projektalale jäävad Natura standardandmebaasi andmetel loodusdirektiivi I lisas nimetatud 
elupaigatüübid – 7110* (looduslikus seisundis raba) ja 91D0* (siirdesoo- ja rabamets), kusjuures 
esimese sees on eraldi välja eraldatud laukad, elupaigatüüp 3160 (looduslikud huumustoitelised 
järved ja järvikud). Viimaseid jääb ametlike kaardikihtide andmetel otseselt projektialale ainult 

üksikuid. Endine turbaväli ei vasta hetkel mitte ühelegi Natura 2000 elupaigatüübile (Joonis 7). 

Elupaigatüüpide seisundit on hinnatud rabade puhul väga heaks (A) ja rabametsade puhul kesiseks 
(C). Suur osa projektialal rabametsadest on tegelikult sekundaarsed kooslused, tekkinud 
turbakaevandamisega seotud kuivenduse mõjul kunagise lageraba asemele (vaata võrdluseks joonist 
4). Tartu Ülikoolis A. Kulli juhtimisel Eesti kahekümnes soos tehtud uuringute (Kull, 2013; Kull, 2016) 
põhjal on kuivenduskraavide tugeva mõju ulatuseks rabades ja rabametsades saadud 100 m ning 

nõrk mõju võib avalduda veel 200 m kaugusel kraavist. 

Projektialal on kraavituse tugev mõju 100 ha rabametsale (91D0*), 73 ha rabale (7110*) ja 1,6 ha 
järvedele (3160). Nõrk kraavituse mõju avaldub lisaks veel 3,1 ha rabametsal; 42,5 ha rabal ning 
3,5 ha järvedel.  

Joonis 7. Soosaare projektialal ja selle ümbruse ametlikud Natura 2000 elupaigatüübid ja nende 

seisund.  

Kull, A. 2013. Soode ökoloogilise funktsionaalsuse tagamiseks vajalike puhvertsoonide määratlemine pikaajaliste häiringute 

leviku piiramiseks või leevendamiseks, II etapp. Sihtfinantseerimislepingu 2386 SFL nr 3-2_15/45-8/2011 aruanne. Tartu 

ülikool, ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu.  

Kull, A. 2016. Soode ökoloogilise funktsionaalsuse tagamiseks vajalike puhvertsoonide määratlemine pikaajaliste häiringute 

leviku piiramiseks või leevendamiseks, II etapp. Sihtfinantseerimislepingu 8286 SFL nr 3-2_15/835-14/2014 aruanne. Tartu 

ülikool, ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu. Aruanne leitav internetilehel: http://ainkull.wixsite.com/sood (vaadatud 

19.09.2016)  
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Ülevaade linnustikust, kiilidest ja kahepaiksetest 
Kahepaikseid Soosaare taastamisalal välitööde käigus ei kohatud (v.a üks surnud harilik kärnkonn, 
(Bufo bufo)). Lähikonnas nähti rabakonna (Rana arvalis), rohukonna (Rana temporaria) ja harilikku 
kärnkonna. Taastamisalale viiva tee ääres kraavilaiendis täheldati rohukonna sigimist, kuid tavalistes 
kuivenduskraavides mitte. Rabakonna sigimist täheldati kuivendusest mõjutamata (või 
vähemõjutatud) siirdesoo soonikus taastamisalast lõunas. On tõenäoline, et taastamistööd loovad 
rabakonnale sigimispaiku juurde. Suurim sobiv (madala veega päiksele avatud ala) võib tekkida 
praeguse turbavälja põhjaserva. Rabakonnast lähtuvaid piiranguid taastamistöödele ei ole. 

Taastamisala veekogudest leiti seitsme kiililiigi vastseid ja vastsekesti: valgelaup-rabakiil 
(Leucorrhinia albifrons), väike-rabakiil (Leucorrhinia dubia), punakas-rabakiil (Leucorrhinia 

rubicunda), harilik vesikiil (Libellula quadrimaculata), harilik hiilgekiil (Cordulia aena), soo-tondihobu 
(Aeshna juncea), seenliidrik (Enallagma cyathigerum). Täiskasvanud kiilidena nähti 11 liiki: väike-
rabakiil, punakas-rabakiil, harilik vesikiil, harilik hiilgekiil, tondihobu (Aeshna sp.), rohevööt-kuningkiil 
(Anax imperator), harilik jõgihobu (Gomphus vulgatissimus), harilik vesineitsik (Caleopteryx virgo), 

seenliidrik, odaliidrik (Coenagrion hastulatum), sadulliidrik (Coenagrion puella).  

Kiilivasteid leidus ka ühes inventeeritud taastamisala kraavidest - leiti harilikku hiilgekiili ja väike-
rabakiili. Taastamisalale viiva tee ääres kraavilaiendist leiti metsa-tondihobu (Aeshna cynea) vastne, 

kuid inventeeritud metsakuivenduskraavidest väljaspool taastamisala kiilivastseid ei leidnud.  

Taastamisalast lõuna, edela ja kagu poole jäävates kuivendamata laugastes ja siirdesoolompides leiti 
vastsete ja vastsekestadena üheksa liiki: valgelaup-rabakiil, väike-rabakiil, punakas-rabakiil, harilik 
vesikiil, harilik hiilgekiil, metsa-tondihobu, soo-tondihobu, rohevööt-kuningkiil ja seenliidrik ning 
taastamisalast edelasse jäävate laugaste juures seitset liiki täiskasvanud kiile: valgelaup-rabakiil ja 
väike-rabakiil, harilik hiilgekiil, raba-tondihobu (Aeshna subarctica), kuningkiil (Anax sp.), sadulliidrik, 

seenliidrik. 

Esialgne analüüs näitas, et taastamisala veekogudes on kiilivastsete arvukus ja liigirikkus väiksem kui 
kuivendamata ala veekogudes, kuid mitte statistiliselt oluliselt, kui aga vaadelda ainult laukaid, on 
looduslikes laugastes arvukus ja liigirikkus suurem. Kaitsealustest rabakiilidest leiti valgelaup-
rabakiili: valmikuna vaid kuivendamata laugaste juures ja vastsena peamiselt kuivendamata 
laugastes. Kraavide sulgemine ilmselt muudab kuivendatud laukad valgelaup-rabakiilile paremaks 
sigimispaigaks. Tehtud välitööde põhjal võib järeldada, et taastamisala suletavad kraavid ei ole 
loodusdirektiivi rabakiilidele oluliseks sigimispaigaks. Taastamistööd tõenäoliselt muudavad 
kiilikoosluse kuivendamata alale sarnasemaks ja loovad valgelaup-rabakiilile elupaiku juurde. 

Kiilidest lähtuvaid piiranguid taastamistöödele ei ole. 

Välitööd toimusid 14. aprillil ning 9.,10. ja 23. juunil 2016 aastal. 
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Joonis 8. Vasakpoolsel pildil harilik hiilgekiil ja väike rabakiil sirutavad pärast odonatoloogi võrgust 
pääsemist tiibu, et siis jälle lendu tõusta (foto: Mariann Leps), parempoolsel võrku püütud valgelaup-
rabakiil. 
Soosaare raba linnustiku inventuur viidi läbi kolmel transektil 11.-12. mail 2016 hommikuse 
loendusena (5:00-10:00) ja 4.-6. juunil hommikuse ning õhtuse (17:00-21:00) loendusena. Idapoolne 
transekt (joonis 9) kattus kavandatava raieala kaguservaga. Väike osa transekti algusest jäi ka 

läänepoolsele raiealale. 

Neil aladel registreeriti pesitsusterritooriumid järgmistel liikidel: metskiur (Anthus trivialis), punarind 
(Erithacus rubecula), metsvint (Fringilla coelebs), salu-lehelind (Phylloscopus trochilus), väike-lehelind 
(Phylloscopus collybita), mets-lehelind (Phylloscopus sibilatrix), pöialpoiss (Regulus regulus), 
laulurästas (Turdus philomelos) ja hoburästas (Turdus viscivorus). Viimane on III kaitsekategooria liik, 
kelle laulvat isaslindu kohati esimesel loendusel 15. mail taastamisala kaguservas, hilisematel 
loendustel aga raiealast läände jäävas metsas. Hoburästa munadega pesa leiti aga taastamisalast ca 

400 m lõunasse jäävalt rabamännilt.  

Joonis 9. Linnustiku uuringu transektid taastamisaladel. Kaardi kaguosas asub võrdlustransekt.  

Läänepoolne taastamisala kattus loendustransektiga suuremas osas. Sellel pesitsesid metskiur 
(Anthus trivialis), metsvint (Fringilla coelebs), punarind (Erithacus rubecula), salu-lehelind 
(Phylloscopus trochilus), mets-lehelind (Phylloscopus sibilatrix), väike-lehelind (Phylloscopus 

collybita), põhjatihane (Poecile montanus), tutt-tihane (Lophophanes cristatus), siisike (Carduelis 

spinus), hallrästas (Turdus pilaris), laulurästas (Turdus philomelos) ja kägu (Cuculus canorus). Ala 
külastas eeldatavalt loendusalast kirdesse jäävas metsas pesitsenud ronk (Corvus corax). 

Kaitsealustest liikidest registreeriti planeeritud puistu raiealal III kaitsekategooria linnuliik öösorr 
(Caprimulgus europaeus) ja kuni kahe hoburästapaari territooriumid. Röövlindudest kohati juuni 
loendusel ala külastamas II kaitsekategooria liik kanakull (Accipiter gentilis) ning ülelennul III 
kaitsekategooria liik roo-loorkull (Circus aeruginosus). Kanakulli pesapaik asub ca 1,5 km 
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taastamisalast lõunas (EELIS) ning mais kohati liiki kagusse jäävast referentsalast läänes saagijahil 
(konflikt kalakajakatega (Larus canus)). Raiealast põhja või kirdesse jäävates metsades on arvatav 

elupaik musträhnil (Dryocopus martius).  

Kõigil transektidel kohati (arvatavasti ühte ja sama) hallõgija (Lanius excubitor) lennuvõimestunud 
noorlindudega pesakonda. See III kaitsekategooria värvuline eelistab pesitsemiseks puisraba, kuid 
lennuvõimestunud poegade toitmise perioodil liiguvad laial territooriumil, sh. servaaladel. 
Kaitsealuste kurvitsaliste (mudatilder, heletilder, rüüt) territooriumid olid raba kuivendamata osas 
ning neid liike raieteks planeeritavas soo osas ei kohatud. Eeldatavasti loovad taastamistööd sellele 

kahanenud pesitsusbiotoobiga liigirühmale sobilikke alasid juurde.  

Kokkuvõtvalt pesitsesid taastamisalal peamiselt üldlevinud ja tavalised haudelinnud, kellele 
projektalal planeeritavad taastamisraied elupaigapuuduse ohtu ei tekita. Kaitsealustele liikidele, 
hoburästale, öösorrile ja hallõgijale, leidub sobivat biotoopi küllaldaselt nii raba lagedamal osal kui 
servadel. Seetõttu plaanitav raie märkimisväärselt nende elupaigatingimusi ei halvenda. Lindude 

pesitsusaegse häirimise vältimiseks tuleb raied teostada soovitavalt perioodil augustist märtsini. 
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Ülevaade kultuuripärandist ja arheoloogiliste uuringute senistest 

tulemustest 
Ajalooliste administratiivpiiride poolest jääb projektiala Kolga-Jaani kihelkonda. 

Võimalike objektide tuvastamiseks viidi läbi arheoloogilised leired 2016. a 20. aprillil, 30. mail ning 9. 

septembril. Muuhulgas käidi ka Soosaare raba töötavas turbakaevanduses, kust leiti turbast 

tõenäoline linaleotusauk koos klaasikildudega. Samuti külastati taastamisala lähedusse jäävaid 

soosaari nii taastamisala kagu- kui ka põhjapiiril. Lisaks visuaalsele vaatlusele tehti proovišurfe ning 

kasutati metallidetektorit. Uuritud aladelt aga ei saadud leidusid ega tuvastatud kultuurkihti. 

Soosaare taastamisalalt plaanitavaid taastamistöid mõjutavaid arheoloogilisi muistiseid ei leitud. 

Toetudes arheoloogi Laurajane Smith (2006)* määratlusele, on pärand pigem "idee" kui "asi" - see 

on kultuuriline ja sotsiaalne protsess, mis seob mäletamisega seotud tegevusi. Viimane omakorda 

aitab luua võimalusi pärandi sidumiseks tänapäevaga. Soosaare taastamiskavas on pärandi mõiste all 

peetud silmas siiski kitsamat, st objekti- või kohapõhist väljundit, kuna see viitab eelkõige 

nähtavatele pärandiobjektidele, kuid mida võib veerežiimi muutus erinevalt nt suulisest pärimusest 

vahetult mõjutada.   

Infoallikad: 

1) Pärandiliselt oluliste objektide leidmiseks töötati läbi Maa-ameti kaardirakendustest 

pärandkultuuri objektide, muinsuskaitseobjektide ning kohanimeandmebaasi rakendus. Kaarditöö 

tulemusena ilmnes, et projektialal puuduvad viited muinsuskaitseobjektidele kui ka 

pärandkultuuriobjektidele. Kohanimedest on märgitud eelkõige "uuteks" kohanimedeks määratletud 

toponüümid. Lähtudes pärandi definitsioonist on iseenesest ka kinniaetavad kraavid käsitletavad 

pärandina, kuid lähtuvalt looduskaitseala kaitse-eesmärkidest, projekti "Soode taastamine ja kaitse" 

eesmärkidest ja konkreetsetest objektidest, on antud alal ökoloogiline väärtus kultuurilise pärandi 

ülene. Vastasel juhul kaotaks projekti ökoloogilist seisundit taastavad tegevused oma mõtte. Ühtlasi 

on kraave projektialadel piisavalt, seega ei jäta nende osaline sulgemine olulist lünka kraavidega 

seonduvasse pärandilukku. Samuti talletatakse teave kinniaetavate kraavide asukohtadest.  

2) Soosaare oluliste kohtade osas on konsulteeritud Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Kojaga, 

kelle andmetel Alam-Pedja Soosaare raba lõunaosast saab alguse tervendava veega Mustoja, kuid 

mis jääb taastatavalt alalt välja. 

3) Küll on Soosaare ümbrus vürtsitatud paljude kohalike uudistega, mis on leitavad digitaliseeritud 

perioodikaarhiivist dea.digar.ee. Näiteks 22. mai 1936. aasta ajaleht "Uus Eesti" kirjeldab järgmist:  

Soosaare kassi "võöraspoeg" kadus 

Nagu mõne aja eest teatatud, Viljandimaal Soosaare wallas talu wana kass asus kasvatama 

jänesepoega, kelle oli toonud koju metsast. Kass laskis end rahulikult imeda 3 nädalat. 

Nädalapäewad tagasi sündisid kassile endale pojad. kuid ka nüüd ei põlanud ta jänesepoega, vaid 

pidaas [teda] oma poegadega ühemäärseks. Kuid päeval pärast kassi oma poegade sündimist kadus 

jänesepoeg pesast talu lauda lakast jäljetult. Alul arvati, et kassis nüüd siiski awaldus kiskja loom ja 

et ta lihtsalt murdis oma „«võõraspoja". Kuid murdmisest ei leltud wähemasti jälge. Seepärast 

arvatakse, et jänesepoeg, kes oli juba üsna tragi, ise hüppas lakast alla ja asus maitsma vabadust. 
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Kummalisel kombel emakass nähtawasti leinab oma "võõraspoega" taga. Ehkki omal pojad pesas, 

käib haledasti näugudes ringi, vaadates rahulolematult, näib jänesepoega otsivat. Loomariigi 

haruldast imet käis 2 nädala kestel talus waatamas hulk inimesi kaugelt ja lähcdalt. teiste hulgas ka 

Põltsamaa loomaarst hr. Kolk. 

4) Riigiarhiivi digitaliseeritud kaartide hulgas leidub hinnanguliselt 1690. aastal valminud 

piirkonnaskeem pealkirjaga "Soosaar och Sussifers Hoff i Oberpahlens Gebiet och St.Johannis 

Kirchspiele" (http://goo.gl/nrlbtf). Skeemil on tähistatud mõisasüda, kirik, talud, külade piirid, aiad. 

Samuti on ära toodud teedevõrk, palkteed ning mõisa- ja talumaade külviväljad. Projektiala jääb 

kaardilt väljapoole. 

Pärandi kui protsessi käsitlust silmas pidades jätkub Soosaare kultuurilise arenguloo 

konstrueerimine. Metoodiliselt toimub täiendav andmete kogumine intervjuude ja ERMi ning 

Kirjandusmuuseumi arhiivide läbitöötamise käigus vaadeldaval alal kogu projekti vältel. 

 

*Smith, L. 2006. Uses of heritage. Routledge.   
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Plaanitavad tööd 
Projektiala seisundi parandamiseks on ette nähtud kaks erinevat meedet: kuivendusvõrgu sulgemine 
ja raiemanipulatsioonid. Kraavivõrgu sulgemise planeerimisel arvestati võimalike veerežiimi 
mõjudega eeskätt lähedalasuvatele eramaadele. Seetõttu ei saa näiteks sulgeda rabanõlva all 
kulgevat, muidu kaitseala sees asuvat kuivenduskraavi, mis jäetakse lahti eramaadel väljakujunenud 
veerežiimi muutumise välistamiseks. Raiete planeerimisel arvestati välitöödel fikseeritud 
väljakujunenud koosluste väärtusega, ala kuivenduseelse seisundiga (vastavalt 1966 a. ortofotole) 

ning tehniliste piirangutega. 

Põhiline tähelepanu otsustati suunata freesturbaväljadele ning rabalavale ulatuvatele 
labidaturbakraavidele (joonis 5). Rabanõlval olevad kraavilõigud jäetakse puutumata, sest nende 
sulgemine on tehniliselt keeruline ning masinatega töötades võib ulatuslikult rikkuda 

looduskaitseliselt väärtuslikku rabametsa. 

Kuivendusvõrgu sulgemine ja kujunev hüdroloogia 
Kraavivõrgu sulgemiseks on plaanitud kasutada turbast valmistatud paise ehk pinnaspaise, 

freesväljakutel kraavide lausalist kinniajamist ning vähemal määral vallides oleva pinnasega 

tagasitäitmist. Üldiselt pole kraavivallid säilinud vaid on kraavide rajamisest kulunud ajaga kokku 

vajunud ning mineraliseerunud. Turbakihi paksus on piisav (vähemalt 2 m) kogu rabalaval asuval 

projektialal, mis võimaldab paisude ehituseks kasutada kõikjal turvast. Paisude põhilisteks 

ülesanneteks on veetaseme tõstmine maapinna lähedale ning vee suunamine kraavisüvenditest 

välja, laiali valguma ümbritsevale soopinnale. Kraavide sulgemiseks kasutatakse põhimõtteliselt nelja 

varianti: 

o Tüüp 1. Freesturbaväljakute siseste, väikeste kraavide lausaline kinniajamine koos 

maapinnast 0,3 - 0,5 m kõrgema harjaga pinnaspaisude rajamisega. Pinnaspais 

ulatub mõlemale poole kraavi 2 m ulatuses ja on pealtvaates 1 m laiune. Pinnaspaisu 

pind peab olema piki kraavi vaadates loodis või kumer, keskosa ei tohi olla madalam 

kui põikvalli otsad. Selliselt suletavad kraavid on tüüpiliselt alla 1 m laiad ning kuni 1 

m sügavad. Tüübile 1 vastavate suletavate kraavide kogupikkus on 8,1 km (vaata 

tüüpilist kraavi jooniselt 10) ja rajada tuleb 103 kirjeldatud pinnaspaisu (joonis 11). 

o Tüüp 2. Käsitsi või masinaga ehitatavad pinnaspaisud rajatakse väiksematele 

kraavidele. Pais rajatakse tihendatud turbamätastest, selle hari peab ulatuma üle 

maapinna vähemalt 0,3 m ning olema pealtvaates vähemalt 1 m (käsitsi rajades 0,5 

m) laiune. Pais peab ulatuma kraavi servadest vähemalt 2 meetrit mõlemale poole. 

Pinnaspaisu pind peab olema piki kraavi vaadates loodis või kumer, keskosa ei tohi 

olla madalam kui otsad. Selliselt suletavad kraavid on tüüpiliselt alla 1 m laiad ning 

kuni 1 m sügavad. Vaata sel viisil suletavat tüüpilist kraavi jooniselt 10, tüüp 2 paise 

tuleb rajada kokku 270 (joonis 11). 

o Tüüp 3. Suured turbapaisud rajatakse suurematele kraavidele. Nende hari peab 

ulatuma vähemalt 0,5 m üle maapinna ning harja laius olema vähemalt 2 m. Paisu 

nõlvus on 1:1,5, st. 1 m sügavuse kraavi puhul peab paisu põhi olema 3 m laiune ja 2 

m sügavuse kraavi puhul 4 m. Pinnaspaisud peavad ulatuma kraavi servadest eemale 

3 kordse kraavi laiuse võrra, kuid mitte vähem kui 4 m. Näiteks 1 m laiuse kraavi 

korral ulatub pinnaspais 3 m kaugusele mõlemale poole kraavi servast, 2 m laiuse 

kraavi korral 6 m kaugusele jne. Pinnaspaisu pind peab olema piki kraavi vaadates 

loodis või kumer, keskosa ei tohi olla madalam kui otsad. Selliselt suletavad kraavid 
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on keskmiselt 2 m (max 4 m) laiad ning 1 m (max 2 m) sügavad, kokku tuleb suuri 

turbapaise rajada 26 (joonised 10 ja 11). 

o Tüüp 4. Ülevoolupaisud, rajatakse kohtadesse kus ei ole võimalik vett 

kraavisüvendist välja suunata. Paisuna kasutatakse musta geotekstiiliga (vähemalt 

klass 3) kaitstud turvast. Geotekstiil peab turvast ümbritsema igast küljest, sisuliselt 

on tegu geotekstiilist kotiga, mis on turvas täis. Geotekstiilist ja turbast koosnev pais 

peab pealtvaates olema vähemalt 2 m lai, sellest ülesvoolu tuleb kraavisüvend täita 

vähemalt 2 meetri ulatuses turbaga, lahtise nõlva kalle 1:1,5. Paisu kõige madalam 

koht peab asetsema paisu keskel ning otsad peab ulatuma kraavi kalda sisse 

mõlemal pool vähemalt 1 m ulatuses. Vee ülevoolu võimaldavaid paise tuleb rajada 

kokku 11. 

o Tüüp 5. Pinnaspaisud laiade (keskmiselt 4 m, maksimaalselt 10 m) ja madalate 

(keskmiselt 0,5 m, maksimaalselt 0,7 m) turbaaukude lõikudeks jagamiseks (joonis 

10). Masinatega saab tööd teostada juhul, kui metsamaterjali väljaveoteed 

(oksavallid) õnnestub rajada üle turbaaukude. Sel juhul saab ekskavaatoriga sõita 

oksavalli peale ning rajada vastu oksavalli paisu, mis peab olema pealtvaates 

vähemalt 1 m lai ning turbaaukude servadega sama kõrge. Pinnaspaisud peavad 

ulatuma vähemalt 0,5 m ulatuses turbaaukude kalda sisse. Käsitsi rajades peab pais 

olema vähemalt 0,5 m laiune. Selliseid paise peab rajama 90 tükki. 

Joonis 10. Pildid Soosaare kraavidest, mis tuleb sulgeda vastavat tüüpi paisudega. Kollane tokk on 1 

m pikk. 
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Kokku on erinevaid paise vaja rajada 498, koos 8,1 km freesväljakute kraavide kinniajamisega. 

Paisude asukohad ning tüüp on värvikoodiga näidatud joonisel 11. 

Joonis 11. Projektiala kraavide sulgemiseks kasutatavate paisude asukohad ja tüüp. 

Paisude rajamiseks tuleb kõigepealt tõsta välja paisu asukohas kraavis olev taimestik (sh samblad) 

ning püdel turbamuda. Paisu ehitamiseks kasutada kasvukihi (ca 0,3 m pealmine, juurtega kiht) alt 

võetud turvast. Paisu rajamiseks kasutatav turvas ei tohi sisaldada jämedamaid puude juuri ega 

puude osasid. Turbavõtmiseks rajatav auk ei tohi olla paisu kõrval, vaid peab asetsema paisust kas 

üles- või allavoolu. Augu üks, paisust kaugemale jääv külg, peab olema kaldega 1:2, et tagada sinna 

sisse sattuvatele loomadele väljapääs. Pais tuleb masinaga ehitades peale iga kihi ladumist 

tihendada kopaga vajutamise teel.  

Paisu kõrguse määrab ära põikvalli alla jääva maapinna kõige kõrgem koht, millele lisandub 

masinatega ehitades +0,5 m, käsitsi ehitades +0,2 m. Peale paisu ehitamist asetatakse kraavist ja/või 

turbavõtmiseks kaevatud august eemaldatud kasvukiht paisule, et soodustada paisu taimestumist. 

Kinniaetavate kraavide puhul asetatakse enne täitmist kraavist eemaldatud taimestik suletud kraavi 

trassile.  

Kraavivalle projektialal üldiselt säilinud ei ole, välja arvatud idapoolse freesturbavälja piirdekraavi 

ääres ca 200 m pikkusel lõigul (joonis 11). Kraavivall tuleb seal juurida (kogupindala 0,15 ha) ning 

kraavivallis olevat materjali, mida on umbes 500 m3, kasutada kraavi täitmiseks paisude vahelistes 

lõikudes. Kännud asetatakse tagurpidi paisude vahelistesse, kraavivallist saadud materjaliga täidetud 

lõikudesse. 
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Kraavide sulgemisel kujunev hüdroloogiliste voolukanalite võrgustik on kujutatud joonisel 12. 

Esmane eesmärk oli saada raba pealt valguv vesi võimalikult ühtlaselt üle projektiala voolama, 

matkides looduslike soode hüdroloogiat. Samaaegselt on arvestatud sellega, et võimalikult vähe 

mõjutada lähedal asuvaid eramaid. Viimased on üldiselt kaitstud lahtijäetavate kraavidega. Vaid 

Kanasaare katastriüksuse kõige kagupoolsemast nurgast suunatakse ca 25 m ulatuses vett läbi vana 

labidaturbaaugu. Kui omanikuga ei õnnestu selles osas kokkuleppele saada, vähendatakse sealse 

paisu kõrgust nii, et vesi jääb voolama praeguses kraavisängis. 

Joonis 12. Peale kraavide sulgemist projektialale kujunev hüdroloogiliste voolukanalite võrgustik. 

Mida kõrgem on voolukanali järk, seda suuremalt alalt kogunev vesi sealt läbi voolab. 
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Puistu kujundamine 
Kuivenduse tagajärjel puude kasvutingimused paranevad, mistõttu puud kasvavad kõrgemaks ja 

suureneb võrade liitus. Suurema kuivendusmõjuga aladel kujuneb puistu esimese rinde alla kuuse 

domineerimisega alusmets ja teine rinne. Suurenenud tagavara ja liitusega puistud alandavad puude 

kaudu toimuva aurumise läbi pinnavee taset ehk tegemist on bioloogilise kuivendusega. Samuti 

takistavad tihenenud puistud valguse ja sademetevee jõudmist alustaimestikuni. Bioloogiline 

kuivendus väljendub selles, et puistu tagavara suurenemine 100 m3 võrra alandab puude kaudu 

toimuva vee aurumise tõttu pinnavee taset turbamullas ca 20 cm. Samaväärne vastupidine efekt on 

registreeritud puistute raie tulemusel, st. tagavara vähendamisel. Isegi suhteliselt kerged 

harvendusraied, mille käigus raiutakse 20% tagavarast põhjustavad pinnavee taseme tõusu. Mida 

rohkem puistu tagavara eemaldatakse, seda suuremat veetaseme tõusu võib alal eeldada. 

Suurema liitusega puistud takistavad täiendavalt sademete jõudmist maapinnani. Näiteks on leitud, 

et turbamuldadel kasvavates küpsetes kuusikutes takistavad puuvõrad 23%-35% sademete jõudmist 

maapinnani, männikutes ja sookaasikutes on vastav protsent 20%-25% (Paavilainen, E. & Päivänen, J. 

1995). See mõjutab negatiivselt nii mulla veetaset kui alustaimestikuni jõudvat vee hulka, takistades 

turbasammalde arenguks sobivate tingimuste tekkimist. Lisaks veetaseme alandamisele takistab 

tihenenud puistu ka valguse jõudmist alustaimestikuni. Valguse puudumine pidurdab aga omakorda 

looduslikult suhteliselt avatud lagesoode ja soometsade koosluste taastumist. Planeeritavate raiete 

eesmärk on minimeerida kuivenduse tõttu kujunenud puistust lähtuv bioloogilise kuivenduse mõju 

ning luua avatud lagesoode ja soometsade koosluste taastumiseks soodsad niiskus- ja 

valgustingimused.  

* Paavilainen, E. & Päivänen, J. 1995. Peatland Forestry. Ecology and Principles. Ecological Studies. 

Vol 111. 

Raietööde määratlemise metoodika  

Raietööde planeerimiseks inventeeriti välitöödel kõik projektialale ja selle ümbrusse jäävad metsa 

tunnustele vastavad kooslused. Välitöödele eelnes ala kameraalne analüüs ehk vaadati läbi ala kohta 

olemasolevad uurimused, mullakaart, ajaloolised topokaardid, keskkonnaregistri andmed 

looduskaitseliste väärtuste kohta jne. Välitööde käigus kirjeldati koosluse seisund ja looduskaitseline 

väärtus. Samuti anti hinnang, milline kooslus seal eksisteeris enne kraavitust ja kirjeldati kuivendus 

mõjul toimunud muutused koosluses. Välitööde käigus tehti ettepanekud puistu manipulatsioonide 

kohta. 

Raietööde kavandamise kaalumise eelduseks oli ala vastamine järgmistele tingimustele: 1) ajalooliste 

topokaartide (alates EV 1930-ndate topokaardist) või kuivenduseelsete ortofotode alusel esines alal 

lage sookooslus või hõreda (10-30% liitus) puurindega sookooslus; 2) välitööde käigus esines alal 

äratuntavaid kuivenduseelse puurinde elemente, mille alusel võis väita, et ajalooliselt on ala olnud 

oluliselt hõredama puurindega. Kui ala vastas neile kahele tingimusele, siis hinnati välitööde käigus 

täiendavalt, kas puistus manipulatsiooni läbi viimine on: 1) jätkusuutlik (lähedusse ei jää 

mittesuletavaid kuivenduskraave vm objekte); 2) võib kahjustada puistus kujunenud sekundaarseid 

looduskaitselisi väärtusi (suure diameetriga tüügaspuud, >100 aastased vanad (suured) puud, suure 

diameetriline lamapuit jne); 3) vajalik, st kas kooslus võib areneda soovitud suunas ka ilma raiet 

teostamata. Lisaks tehti kogu alale linnustiku inventuur, põhilise rõhuga võimalike metsisemängude 

leidmiseks. Alalt leiti küll metsise tegevusjälgi, kuid ühtegi mängu ei tuvastatud. Eelnevast lähtuvalt 
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otsustati, kas ja mis kujul tuleb konkreetses kohas manipulatsioonid ellu viia. Välitööd viisid läbi 

2016. aasta kevadel/suvel Eerik Leibak Eestimaa Looduse Fondist ja RMK looduskaitsespetsialist 

Leevi Krumm. Linnustiku inventuuri teostati Urmas Sellise (Tartu Ülikool) juhtimisel. 

Projektialal planeeritud puistu manipulatsioonid  

Tööd jäävad projektala Soosaare raba põhjaserva, Soosaare sihtkaitsevööndisse (vt joonis 13). 

Erineva iseloomuga tööd hõlmavad ligikaudu 44 ha. Ligipääsuks kasutatakse endist, turbavälja 

teenindamiseks rajatud teed, mis on tänaseks võsastunud, kuid üldiselt rahuldavas seisukorras. 

Metsamaterjali väljavedu kujuneb maksimaalselt 1,2 km pikkuseks. Kui külmunud maaga õnnestub 

väljaveoteed kinni tallata, siis on võimalik raied kogu alal teostada. Vajadusel rajatakse ajutised 

ülepääsud kraave puiduga täites, peale väljaveo lõppemist tuleb puit kraavidest välja tõsta. Samuti 

rajatakse raidmetest vajadusel ülepääsud vanadest turbaaukudest. Sel juhul jäetakse need peale 

metsamaterjali vedu alles, et neid oleks võimalik kasutada masinatega liikumisel töö järgmises 

etapis, paisude (tüüp 5) rajamisel. 

Raietööde teostamise põhiliseks eelduseks on soodsad ilmastikutingimused. Tööd toimuvad 

kuivenduse poolt oluliselt mõjutatud raba- ja siirdesoo männikutes. Kogu tööalal tuleb töö käigus 

tekkiv materjal alalt välja vedada. Alale peab alles jätma lamapuidu, mille diameeter on >30 cm. 

Eraldi tähelepanu peab pöörama tüügaste ja seisvate surnud puude säilitamisele. Kõikidel raietel 

peab säilitama kuivenduseelsed ümbritsevast puistust vanemad,  madalamad, suurema diameetriga 

elus ja surnud puud. Teiste allesjäetava puudena peab eelistama eritunnustega puid (augud tüvedes, 

jämedate külgokstega või jändrike tüvedega puud).  

Projektialal viiakse läbi kaks erinevat tüüpi töötlust:  

Raadamine, säilitades eelmise metsapõlvkonna männid. Alal tuleb säilitada eelmise metsapõlvkonna 

männid. Eelmise metsapõlvkonna puudest tuleb eelistada ülejäänud puistuga võrreldes madalamaid 

ja jämedamaid puid. Raidmed tuleb alalt välja vedada va. vajadusel rajatud turbaaukudest ülekäigud. 

Kokku on kolm eraldi tööala, kogupindalaga 39,7 ha. 

Kujundusraie (puhver), loomaks üleminekutsooni raadatud alal ning töötlusest puutumata metsa 

vahel. Puistut hõrendatakse kuni liituseni 0,2 raadamisala piiril ja liituseni 0,7 töötlusest puutumata 

metsa piiril. Kujundusraie puistu rinnaspindala (G) ei tohi langeda alla 12. Eelistatult jäetakse alles 

keskmisest madalamad ja suurema rinnasdiameetriga puud raadamisala poolses osas ning kõrgemad 

puud töötluseta metsa poolses osas. Kokku on kolm eraldiseisvat tööala, kogupindalaga 4,3 ha. 

Lisaks on vajalik töötlusaladest väljaspool raiuda sisse trassid, et töö järgmises etapis, kraavide 

sulgemisel, oleks võimalik ligipääs masinatega. Selleks tuleb trassid kogupikkusega 4,5 km sisse 

raiuda kokku 2,65 ha suurusel alal.  

Raiete läbiviimise organiseerib ja rahastab Riigimetsa Majandamise Keskus. Juhul, kui trassiraiete 

teostamisel ei teki likviidset puitu, rahastatakse see töö vajadusel projekti “Soode kaitse ja 

taastamine” eelarvest. 
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Joonis 13. Soosaare projektialal planeeritavad raiealad ning –tüübid. 

Joonisel 14 on fotodel näha kõrvuti tüüpiline säilitatav ning raadatav mets. 

 Joonis 14. Vasakul on tüüpiline säilitatav ja paremal raadatav mets. 
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Taastamistööde ajakava 
Taastamistööd koosnevad kahest etapist, millest ühe osa moodustab raie ja teine osa paisude ehitus. 

Raiete läbiviimine on kavandatud perioodil sügis 2016 – kevad 2017. Paisude rajamine on 

kavandatud peale raietööde teostamist. Mõlemad tööd on ilmastikutundlikud, misläbi kavandatud 

ajakava võib nihkuda hilisemaks. Samuti täiendatakse vajadusel seire tulemustele vastavalt 

taastamiskava ja viiakse läbi vajalikke töid. Tööde läbiviimise lõpptärmin on 2020. a suvi (projekti 

ametlik lõpp on 2020. a august). 

Tööde läbiviimise aluseks on kooskõlastused Keskkonnaametilt ja Riigimetsa Majandamise Keskuselt, 

avalikustamise käigus laekunud ettepanekute käsitlemine ja vajadusel taastamiskava täiendamine.  

Taatsamistööde plaanide tutvustamine toimub 30. sept 2016 Põltsamaa vallamajas ja taastamisalal. 

Taastamiskava avalikustati projekti kodulehel soo.elfond.ee 20. sept 2016 ja ettepanekute saatmise 

tähtajaks seati 20. okt 2016.  

Projekti mõju ja maksumus 
Kirjeldatud tegevuste läbiviimisel paraneb elupaigatüübi seisund 122 ha rabas (Natura 2000 kood 

7110*); 24 ha rabametsal (91D0*) ja 5 ha järvedel (3160). Lisaks luuakse tingimused 16,3 ha 

rabakoosluse (7110*) taastumiseks endisel freesväljal. Nimetatud elupaigatüübid on 

taastamistegevuste sihtkooslused, va järved ja järvikud (3160), mis jäävad taastamistööde 

mõjupiirkonda. 

Maksumuse esialgse kalkulatsiooni aluseks võeti viie, aastatel 2015 ja 2016 RMK poolt läbiviidud või 

projekteeritud analoogsete soode taastamistööde maksumused.  

Pinnasetööde mahtude puhul arvestati tihendamiskoefitsendiga 1,5. Kokku tuleb paisude ja 

freesturbaväljakutel kinniaetavatele kraavidele põikvallide ehitamiseks ümber paigutada ca 400 m3 

turvast. Freesturbaväljakutel kraavide kinniajamiseks kokku 8,1 km ulatuses kulub ca 4300 m3 

turvast. 200 m pikkusel kraavivalli lõigul tuleb teostada juurimine ning kraavi täiteks lükata ca 500 m3 

pinnast. Teiste paisude rajamiseks kulub umbkaudu 1800 m3. Kokku tuleb kõigi ettenähtud tegevuste 

teostamiseks seega liigutada ca 7000 m3 turvast. 

Ülevooluga paisudel (tüüp 4) kulub ühele paisule arvestuslikult 100 m2 III klassi geotekstiili, kokku 

kulub geotekstiili ca 1100 m2. 

Kolmas suurem kuluallikas on trassiraied, mida tuleb teostada kokku 4,5 km, kogupindalaga 2,65 ha. 

Käesolev kalkulatsioon ei sisalda raiete (va trassiraied) ning puidu väljaveo maksumust, sest raietega 

seonduv rahastatakse RMK vahenditest. 

Esialgse hinnakalkulatsiooni põhjal kujuneb projekti maksumuseks ca 20 000 eurot, millele lisandub 

käibemaks (20% puhul ca 3900 eurot). 

Projekti läbiviimise tegelik hind kujuneb avaliku pakkumise käigus. 
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Seireplaan 
Projektialal tehtavate tööde tulemuslikkuse hindamiseks paigaldatakse sinna veetasemete 
automaatmõõtjad ning viiakse 2018. ja 2020. aastal läbi taimestiku- ja elustiku seired. Igal kevadel, 
peale suurvett, tehakse rajatud paisudele drooniga kontroll-lend ning vajadusel 
külastatakse/parandatakse probleemseid kohti. Esimene seirering, mis iseloomustab olukorda enne 
taastamistöid, viidi läbi 2016. aasta sügisel. Kogu seireskeem on joonisel 15 ja kirjeldused järgnevad 

alapeatükkide kaupa.  

Joonis 15. Soosaare seirekaart. Kahepaiksete võrdlusala jääb kaardipildist lõunasse, Mustoja juurde. 

  



 
 

24 
 

Veetasemete seire 
Veetase peaks kõige kiiremini reageerima taastamistöödele ja selle tõus loodusliku fooni lähedale on 

eelduseks muutustele taimestikus ning hiljem ka elustikus. Veetasemeid mõõdetakse 2016 a. sügisel 

paigaldatud veemõõdupunktides, kus kanalisatsioonitorust valmistatud kaevus (filtri alumine serv on 

1,5 m maapinnast sügavamal) on automaatmõõtur. Mõõtur on seadistatud veetaset (rõhku) 

mõõtma 8-tunnise sammuga. Kokku paigaldati viis mõõturit, mis paiknevad suurte taimeruutude 

keskel olevate 1x1 m detailruutude ühe nurga juures (joonis 16), ilma mõõturita jäi ruut SS-4 (vt 

joonis 15). Samasuguste mõõturite eluiga sarnase mõõtesammu juures on muudes Tartu Ülikooli 

seirepunktides ulatunud 6-10 aastani. 

Taimestiku seire 
Taimestiku seire koosneb kolmest eri mõõtkavas 

tehtavast seirest: detailruut mõõtudega 1 x 1 m, suur 

taimeruut 10 x 10 m ning droonipiltidest koostatud 

ortofotost (2-3 cm piksel), mis katab umbes 600 x 300 m 

ala. Suure taimeruudu kirjeldamisest saadud tulemusi 

kasutatakse ennekõike ortofotolt nähtava taimestiku 

klassifitseerimisalgoritmi treenimiseks ning tulemuste 

verifitseerimiseks. Kirjelduste tegemiseks väljatöötatud 

ankeet on taastamiskava lisas 1. Lisaks tehakse kõikidest 

ruutudest pildid kõigis ruudu nurkades ning iga külje 

keskelt. 

Droonipiltide puhul seotakse saadud ortofoto 

koordinaatidega RTK GPS-iga mõõdistatud markerite 

(vähemalt 8) abil. 

Rabakonna seire 
Seire jälgib rabakonna ja samal ajal ka teiste kahepaiksete sigimist. Et eristada taastamistegevuste 

mõju aastati erinevast ilmastiku mõjust, on vaatluse all veekogud taastamisalalt, kuivendamata soo 

osast ja kuivenduskraavid, mida ei suleta. Aprilli teisel poolel, vahetult pärast rabakonna kudemise 

kõrgaega, kõnnitakse läbi märgitud kraavid ning sik-sakitades märgitud alad (püüdes leida alalt kõik 

kudupallid). GPSi abil märgitakse üles nähtud kahepaiksed ja nende arv, seda nii kudu kui ka 

täiskasvanud isendite kohta (mh. kuulmise järgi tuvastatud) ning vaba vee kihi sügavus 

kudemispaikades. Kudemisveekogust tehakse foto ning märgitakse üles pildistamise suund. Iga 

välitööpäeva kohta märgitakse üles ilmaolud: keskmine temperatuur ning pilvisuse ja sademete 

hulga iseloomustus. 

Kui vaatluskraavide sulgemise tulemusena tekib nende kõrvale üleujutus, tuleb seal vaatlusalad 

piiritleda, kust konnakudu otsida. Kui üleujutus on väga ulatuslik, võib selle vaatlusaladega vaid 

osaliselt katta. 

Mais, kiilivastsete seire käigus, loendatakse kahvapüügiga tabatud kahepaiksete kullesed ning 

pannakse kirja ka muudes arengujärkudes kahepaiksed kiilitransektidel (vt metoodikat vastavas 

lõigus). 

Joonis 16. Seireruutude tüüpskeem 
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Rabakiilide seire 
Seire jälgib rabakiilide ja samal ajal ka teiste kiilide sigimist ning täiskasvanud isendite 

elupaigakasutust. Et eristada taastamistegevuste mõju aastati erineva ilma mõjust, nagu 

rabakonnaseireski, on vaatluse all veekogud taastamisalalt, kuivendamata soo osast ja 

kuivenduskraavid, mida ei suleta. Kiilivastseid seiratakse ajal, mil rabakiilid on oma arengu 

lõppjärgus, et neid oleks lihtne määrata, kuid enamasti pole veel moonet läbinud ja veekogust 

väljunud - aasta ilmast olenevalt umbes mai teises ja kolmandas dekaadis. Seirekohad on märgitud 

paarikümnemeetriste transektidena (kraavi-, laukaserva-, luha, soolõigud). Igas proovivõtukohas 

tehakse 10 ühemeetrist kahvatõmmet (kui veeolud ei võimalda, siis vähem, kuid püüdes kahvata 

isegi turbasamblaga täitunud veekogusid). Kahv on kolmnurkne, 40 cm küljepikkusega ja 1x1 mm 

silmaga võrguga.  

Kui püütud kiilivastseid pole võimalik kohapeal määrata, fikseeritakse need 70% etanoolis ning 

viiakse mikroskoobi all määramiseks laborisse. Nii kohapeal kui laboris määratud vastsed ka 

loendatakse. Transekti kõrval olevalt kaldalt otsitakse kiilide vastsekesti ning korjatakse need kaasa 

(kuivalt topsi) või määratakse ja loendatakse kohapeal ning pannakse kirja. Transekti kohal lendavad 

täiskasvanud isendid pannakse kirja samamoodi kui allpool kirjeldatud kesksuvisel vaatluskäigul. Et 

mõista, milliste tingimuste kaudu taastamine kiile mõjutab, kirjeldatakse transektiga määratud 

veekogu osa kiilide elupaigana vastavalt ankeedile (Lisa 3). 

Rõngana kujutatud transektid tähistavad proovivõtukohana terve lauka. 

Kui transekti kohal kraav suletakse, kuid kõrvale tekib üleujutus või kraavitäitematerjali võtmisest 

veekogu, tuleb transekt nihutada sinna. Kui kraavi kohale jääb vesi ja lisaks tekib kõrvale veekogu 

tuleb teha lisatransekt. 

Juuni lõpus või juulis päikselise tugeva tuuleta päeval kella 11 ja 18 vahel läbitakse vaatluskäiguna 

märgitud marsruut ja pannakse GPS punktina kirja nähtud kiilid. Kirja pannakse liik, sugu, kas nähti 

paaris lendavaid isendeid. Abivahenditena kasutatakse putukavõrku ja binoklit. 

Igal välitööpäeval märgitakse üles umbes kui suure osa taevast pilved katsid, temperatuur ning tuule 

tugevus pallides. 

Päevaliblikate seire 
Seire eesmärk on tuvastada võimalik liigilise koosseisu muutumine taastatud aladel võrreldes neid 

taastamiseelselt sarnaste, kuid projektis mitte muudetavate elupaikadega. Transektloendusel 

kirjeldatakse päevaliblikavalmikute liik ja arvukus elupaiga eri tüüpe läbivate lõikude kaupa, 

registreerides läbimise aja. Nähtud ja entomoloogilise võrguga püütud isendid määratakse kohal või 

vajadusel kaasavõetud materjal laboris. Töid tehakse kordustena mai, juuni ja juuli lõpus, sooja, 

kuiva ja tugeva tuuleta ilmaga kella 10-18 vahel. Temperatuur, tuulisus ja pilvisus registreeritakse 

ning elupaigast tehakse üldilmet ja taimestikku kirjeldavad fotod.   
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Linnustiku seire 
Soosaare raba sooelupaikade taastamistegevuste tulemuslikkuse hindamiseks kasutatakse 

eluslooduse seire ühe osana linnustiku seiret. Erinevad linnuliigid kasutavad erinevaid elupaiku ja 

elupaigad on üsna liigispetsiifilised. See võimaldab linnustiku liigilise koosseisu ning arvukuse 

muutuse kaudu hinnata, kas oleme taastamistegevuste tulemusel saavutanud soovitud muutused 

elupaikades ja kui kiiresti need muutused toimuvad. Näiteks kui lagesoo on kuivenduse mõjul 

metsaga kattumas, siis kaovad sealt lagesoole tüüpilised liigid (kiivitaja, väikekoovitaja, 

tedremängud) ja asemele tulevad metsaliigid (tavalised metskiur, metsvint, salu-lehelind). Muutused 

tuvastame spetsiaalsetel linnuloendusaladel eri aastatel täpselt sama metoodikaga kogu linnustikku 

seirates ja seire jätkumisel pikema aja jooksul (ka peale projekti lõppu) saame faktipõhiselt hinnata 

elupaikade taastumise efektiivsust. 

Lisaks Soosaare projektialal toimuvatele loendustele on üks loendusala ka projektist mõjutamata 

lähikonnas, et meie hinnanguid ei eksitaks üldiselt linnustikus toimuvad muutused. Linnuseire 

toimus enne projekti tegevuste algust ja täpselt samamoodi toimub peale tegevuste teostamist nii 

projekti jooksul kui loodetavasti peale projekti lõppu - soo taastumine on pikaajaline protsess ja 

sõltub paljudest mõjudest. Kõiki mõjusid (nt ilmastik, õhusaaste) ei saa me ette ennustada. Samuti 

on kõigi alade tingimused erinevad. 

Elustiku seire (linnud, putukad, kahepaiksed, taimestik) võimaldab meil objektiivselt hinnata 

taastamistegevuste tulemust aja jooksul, nii ühe ala piires (nt Soosaare taastamisala) või võrrelda 

erinevates kohtades (nt Soosaare ja Sirtsi) erinevate taastamismetoodikate kasutamise efektiivsust. 

Tulemused on tõenäoliselt näha ka visuaalselt, aga erinevad inimesed näevad soo taastumist 

erinevalt ja seega on visuaalne hinnang subjektiivne. 

Taastamistegevuste tulemusel ootame lagesoo liikide tagasitulekut (taastatavad alad on enne 

kuivendamist olnud reeglina lagedamad) ja metsaliikide taandumist neilt aladelt. Kas see toimub ja 

kui pika aja jooksul - see selgub seire käigus. 

Lisaks konkreetsetele linnuloendusaladele kontrolliti soolinnustiku olukorda Soosaare rabas 

tervikuna (projektist sõltumatu soolinnustiku seire ja spetsiaalsed kontrollretked võimalikes metsise 

elupaikades hindamaks metsise olukorda Soosaare rabas). Näiteks metsisemängu(de) kohad vajavad 

edaspidi täpsustamist, aga on Soosaare rabas olemas. Raba servametsas pesitseb ka väike-

konnakotkas, peatuspaigana on raba kasutanud kaljukotkas ja kalakotkas. Viimase pesitsemine 

Soosaare rabas on lähitulevikus tõenäoline. 
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Lisad 
 

Lisa 1 Välitööde vorm (täidetult Soosaare näitel, tegemist on ühe ankeediga kuuest, mis täideti 

taastamisalal potentsiaalsete raiealade kohta) 
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Lisa 2. Taimestikuankeet (täidetud osaliselt) 
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Lisa 3. Kiiliankeet 
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Lisa 4 

KOOSKÕLASTUSED RMK, Keskkonnaamet, laekunud ettepanekud ja vastused, avaliku koosoleku 

protokoll ja osaliste nimekiri 

/Lisatakse peale avalikustamisperioodi lõppu ja kooskõlastuste laekumist./ 


